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Avance Losa Subterráneo -1

Se realiza encofrado del subterráneo -1, permitiendo la colocación de 
Moldajes y respectiva Enfierradura, para luego dar avance al posterior hormigonado.



Avance Obra Gruesa
Edificio Sotavento

Vista del edificio con los primeros 4 pisos 
hormigonados. Se observa procesos de 

encofrado para losa del quinto piso.

Edificio Barlovento
Vista de edificio con los primeros 4 

pisos hormigonados completamente. 
Se observa avance en muros del quinto 

piso.



Obra Gruesa

Avance de la obra vista desde la calle 
Los Arenales, lo cual permite que los 

promitentes 
compradores puedan observar el 

avance de la obra.

Avance de la obra vista desde una 
loma al costado de calle Los 

Arenales. Cabe destacar que el 
avance real es mayor que lo 

programado.



Datos de Contacto

Nelson Inostroza CF (R),  Jefe de Vivienda Propia ninostroza@armada.cl 32 2848562

Michelle Trewhela, Arquitecto Viv. Propia mtrewhela@armada.cl 32 2848575

Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia rgonzalezva@armada.cl 32 2848558
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