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Avance Obra Gruesa 

A la fecha, proyecto Cormorán etapa 2 y 3, se encuentra en el piso 15, logrando un ritmo de  
construcción de un piso por semana. Se destaca que el avance ha sido al mismo ritmo en ambas  

Torres. 



Avance Terminaciones 

Respecto de las terminaciones, se realiza la etapa de colocación de tabiques, enyesado de  
muros, realización de canalizaciones eléctricas y de agua potable. 

En esta imagen se puede apreciar que la losa de estacionamientos de sotavento esta finalizada. 



Datos de Contacto 

 

Mauricio Bermudez CN (R),  Jefe de Ahorro Naval y Vivienda Propia mbermudez@armada.cl  32 2848547 

Michelle Trewhela, Arquitecto Viv. Propia mtrewhela@armada.cl 32 2848575 

Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia rgonzalezva@armada.cl 32 2848558 
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