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Avance Obra Gruesa 

A la fecha, proyecto Cormorán etapa 2 y 3, se encuentra en el piso 19, manteniendo un 
construcción de un piso por semana. Instalación de ventanas PVC se van realizando 
desde los pisos inferiores hacia arriba, para poder ir trabajando en las faenas húmedas y 
secas del interior de los departamentos. 

 



Avance Terminaciones 

Avance departamentos tipo A 
y B piso 2. Se avanza 
progresivamente en las 
terminaciones hacia los pisos 
superiores. 
En las imágenes se muestra 
terminaciones de cocina, 
muebles, encimera a gas, 
horno eléctrico, campana y 
lavaplatos. 
En los baños, la instalación de 
artefacto de WC, mueble 
vanitorio y tina de baño. 
 
 
 
 



Avance Terminaciones 
Avance departamentos tipo C1 y C2 en piso 2. Se avanza progresivamente en las 
terminaciones hacia los pisos superiores. 
Se comienza con muebles de cocina, artefactos y muebles de baño de los departamentos, 
todos rectificándose en terreno.  
El avance real sigue siendo mayor con respecto al programado, estando a la fecha un mes 
adelantados. La fecha en la cual estarán todos los antecedentes para gestionar la escritura de 
Compraventa  será  Abril 2018. 
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