



# COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR

[WWW.BIENESTARARMADA.CL](http://WWW.BIENESTARARMADA.CL)



**DIVISION VIVIENDA PROPIA  
CORMORAN II Y III COSTA DE MONTEMAR**



*Mauricio Bermudez CN (R), Jefe de Vivienda Propia*

*Michelle Trehwela, Arquitecto Viv. Propia*

*Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia*

*División Vivienda Propia*

*Armada de Chile*

*08/05/2017*

# **INFORME 7 EDIFICIO CORMORAN ETAPA 2 y 3, BARLOVENTO Y SOTAVENTO**

# Avance Obra Gruesa

A la fecha, proyecto Cormorán etapa 2 y 3, se encuentra en el piso 19, manteniendo un construcción de un piso por semana. Instalación de ventanas PVC se van realizando desde los pisos inferiores hacia arriba, para poder ir trabajando en las faenas húmedas y secas del interior de los departamentos.



# Avance Terminaciones

Respecto de las terminaciones, después de la instalación de ventanas de PVC, se procede a enyesado de muros y posterior instalación de papel mural, guardapolvos y cornisas. En baños se avanza con cerámica de muro y piso, luego con muebles de vanitorio y artefactos.



# Avance Terminaciones

Se comienza con muebles de closet y muebles de cocina de los departamentos, todos rectificándose en terreno.

En avance con real es mayor con respecto al programado, estando a la fecha un mes adelantados. La fecha en la cual estarán todos los antecedentes para gestionar la escritura de Compraventa será Abril 2018.



## **Datos de Contacto**

**Mauricio Bermudez CN (R), Jefe de Ahorro Naval y Vivienda Propia [mbermudez@armada.cl](mailto:mbermudez@armada.cl) 32 2848547**

**Michelle Trehwela, Arquitecto Viv. Propia [mtrehwela@armada.cl](mailto:mtrehwela@armada.cl) 32 2848575**

**Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia [rgonzalezva@armada.cl](mailto:rgonzalezva@armada.cl) 32 2848558**

**División Vivienda Propia**

**Departamento de Ahorro Naval y Vivienda Propia**

**Armada de Chile**